

1	DESIGN MANAGEMENT
2	OBBLIGATORIO
3	EQF 7
4	1
5	2
6	6
7	ACHILLE FALZONE
8	<p>Questo corso contiene una spiegazione dettagliata su tutti gli argomenti e la risoluzione di importanti questioni relative al Project Management.</p> <p>Questo corso di "Preparazione all'esame PMP®" è un modo fantastico per il candidato PMP di consolidare le sue conoscenze e vedere quali aree potrebbe essere debole.</p>
9	FRONTALE
10	Pacchetto office
11	<p>Introduzione al corso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione • Piano di studi PMP <p>Framework</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cos'è un progetto • Che cos'è il Project Management • Importanza del PM • Il ciclo di vita del progetto • I processi del PM • Metodologia del PM • Dati e informazioni del PM • Sartorialità • Influenze • Struttura organizzativa • Il reparto PM • Il ruolo del PM <p>Project Scope Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reperimento delle informazioni • Definizione degli obiettivi • Creazione della WBS • Validazione degli obiettivi • Controllo degli obiettivi • Glossario <p>Project Schedule Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione del PSM • Definizione delle attività • Sequenza temporale delle attività • Stima della durata delle attività • Sviluppo delle attività • Controllo delle attività <p>Project Cost Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo dei costi • Gestione del piano dei costi • Stima dei costi • Determinazione del budget <p>Project Quality Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della qualità • Controllo della qualità • Glossario <p>Project Resource Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stima delle risorse e delle attività • Acquisizione delle risorse

	<ul style="list-style-type: none"> • Team di sviluppo • Gestione del team di sviluppo • Controllo delle risorse <p>Project Communication Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle comunicazioni • Monitoraggio delle comunicazioni <p>Project Risk Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano dei rischi • Identificazione dei rischi • Realizzazione dell'analisi quantitativa dei rischi • Realizzazione dell'analisi qualitativa dei rischi • Piano di risposta dei rischi • Implementazione delle risposte dei rischi • Monitoraggio dei rischi <p>Project Procurement Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione del progetto • Controllo del progetto <p>Project Stakeholders Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione degli stakeholders • Pianificazione dell'engagement con gli stakeholder • Gestione dell'engagement con gli stakeholder • Monitoraggio dell'engagement con gli stakeholder <p>Project Integration Management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo del documento di progetto • Piano di sviluppo del documento di progetto • Direzione e gestione del progetto operativo • Gestione della conoscenza del progetto • Monitoraggio e controllo del piano operativo • Applicazione dei modifiche al piano operativo • Gestione dei processi di integrazione • Documento del progetto operativo
12	-
13	-
14	Elaborato scritto prima dell'esame
15	ITALIANO